

CALENDÁRIO DAS ATIVIDADES DE CONSULTA E CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA JURISDICINAL DE REDD+ DO TOCANTINS E SEUS SUBPROGRAMAS (EM ANDAMENTO, SUJEITO A ALTERAÇÕES)

março 2025

D	S	T	Q	Q	S	S
16/03	17/03	18/03	19/03	20/03	21/03	22/03
					AGR FAMILIAR (Palmas)	AGR FAMILIAR (Palmas)
					KANELA DO TOCANTINS (Formoso do Araguaia)	KANELA DO TOCANTINS (Formoso do Araguaia)
23/03	24/03	25/03	26/03	27/03	28/03	29/03
AGR FAMILIAR (Palmas)					AGR FAMILIAR (Augustinópolis)	AGR FAMILIAR (Augustinópolis)
KANELA DO TOCANTINS (Formoso do Araguaia)						
30/03	31/03					
AGR FAMILIAR (Augustinópolis)						

abril 2025

D	S	T	Q	Q	S	S
		01/04	02/04	03/04	04/04	05/04
					AGR FAMILIAR (Araguaína)	AGR FAMILIAR (Araguaína)
06/04	07/04	08/04	09/04	10/04	11/04	12/04
AGR FAMILIAR (Araguaína)					AGR FAMILIAR (Natividade)	AGR FAMILIAR (Natividade)
13/04	14/04	15/04	16/04	17/04	18/04	19/04
AGR FAMILIAR (Natividade)	KARAJÁ-XAMBIOÁ (Wary Lyty)	KARAJÁ-XAMBIOÁ (Wary Lyty)	KARAJÁ-XAMBIOÁ (Wary Lyty)	QUINTA-FEIRA SANTA	SEXTA-FEIRA SANTA	SÁBADO DE ALELUIA
			FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL - alinhamento estratégico com gestores estaduais			

20/04	21/04	22/04	23/04	24/04	25/04	26/04
PÁSCOA	TIRADENTES		JAVAÉ - ICAPIB Formoso do Araguaia	JAVAÉ - ICAPIB Formoso do Araguaia	JAVAÉ - ICAPIB Formoso do Araguaia	
			JAVAÉ - ICAPIB Sandolândia	JAVAÉ - ICAPIB Sandolândia	JAVAÉ - ICAPIB Sandolândia	
			JAVAÉ - ICAPIB Lagoa da Confusão	JAVAÉ - ICAPIB Lagoa da Confusão	JAVAÉ - ICAPIB Lagoa da Confusão	
27/04	28/04	29/04	30/04			
maio 2025						
D	S	T	Q	Q	S	S
				01/05	02/05	03/05
04/05	05/05	06/05	07/05	08/05	09/05	10/05
					AGR FAMILIAR (Gurupi)	AGR FAMILIAR (Gurupi)
					POVOS CONTEXTO URB (Gurupi)	POVOS CONTEXTO URB (Gurupi)
					ÃWA, KRAHÔ-KANELA, KRAHÔ-TAKAYWRÁ (Lagoa da Confusão)	ÃWA, KRAHÔ-KANELA, KRAHÔ-TAKAYWRÁ (Lagoa da Confusão)
11/05	12/05	13/05	14/05	15/05	16/05	17/05
AGR FAMILIAR (Gurupi)		AGROTINS 2025	AGROTINS 2025	AGROTINS 2025	AGROTINS 2025	
POVOS CONTEXTO URB (Gurupi)			Subprograma Agroprodutivo - PALMAS		XERENTE (Brejo Comprido)	XERENTE (Brejo Comprido)
ÃWA, KRAHÔ-KANELA, KRAHÔ-TAKAYWRÁ (Lagoa da Confusão)					XERENTE (Brupré)	XERENTE (Brupré)
18/05	19/05	20/05	21/05	22/05	23/05	24/05
	XERENTE (Recanto Krite)	XERENTE (Recanto Krite)		XERENTE - Reunião de Consolidação (CEMIX)	AGR FAMILIAR (Guaraí)	AGR FAMILIAR (Guaraí)
	XERENTE (Funil)	XERENTE (Funil)				

	XERENTE (CEMIX)	XERENTE (CEMIX)				
25/05	26/05	27/05	28/05	29/05	30/05	31/05
AGR FAMILIAR (Guaraí)	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL - oficina participativa com gestores e técnicos			KRAHÔ (Cachoeira)	KRAHÔ (Cachoeira)	
junho 2025						
DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
01/06	02/06	03/06	04/06	05/06	06/06	07/06
08/06	09/06	10/06	11/06	12/06	13/06	14/06
	Subprograma Agroprodutivo - GURUPI	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL - Reunião orientativa com técnicos da SEDUC	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL - Reunião orientativa com técnicos do BPMA/PMTO	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL - Reunião orientativa com técnicos da SECMULHER	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL - Reunião orientativa com técnicos do NATURATINS	
			FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL - Reunião orientativa com técnicos da SEPEA		FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL - Reunião orientativa com técnicos do SETUR	
15/06	16/06	17/06	18/06	19/06	20/06	21/06
		FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL - Reunião orientativa com técnicos da SEPOT	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL - Reunião orientativa com técnicos do RURALTINS	FERIADO CORPUS CHRISTIS		
22/06	23/06	24/06	25/06	26/06	27/06	28/06
	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL - Reunião orientativa com técnicos do SEPLAN	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL - Reunião orientativa com técnicos do CGE-TO				
		FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL - Reunião orientativa com técnicos do SEAGRO				
		FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL - Reunião orientativa com técnicos do FOMENTO				

29/06	30/06					
julho 2025						
		01/07	02/07	03/07	04/07	05/07
		Subprograma Agroprodutivo - ARAGUAÍNA	Subprograma Agroprodutivo - AUGUSTINÓPOLIS	KRAHÔ (Mangabeira)	KRAHÔ (Mangabeira)	KRAHÔ (Mangabeira)
DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
06/07	07/07	08/07	09/07	10/07	11/07	12/07
		QUILOMBOLAS - REGIÃO JALAPÃO (Mumbuca)	QUILOMBOLAS - REGIÃO JALAPÃO (Mumbuca)	QUILOMBOLAS - REGIÃO JALAPÃO (Mumbuca)		
13/07	14/07	15/07	16/07	17/07	18/07	19/07
20/07	21/07	22/07	23/07	24/07	25/07	26/07
	KARAJÁ DA ILHA DO BANANAL (Macaúba)	KARAJÁ DA ILHA DO BANANAL (Macaúba)			KARAJÁ DA ILHA DO BANANAL (Itxeó)	KARAJÁ DA ILHA DO BANANAL (Itxeó)
					KARAJÁ DA ILHA DO BANANAL (Werreria)	KARAJÁ DA ILHA DO BANANAL (Werreria)
27/07	28/07	29/07	30/07	31/07		
	KARAJÁ DA ILHA DO BANANAL (Fontoura)	KARAJÁ DA ILHA DO BANANAL (Fontoura)		KARAJÁ DA ILHA DO BANANAL - Reunião de Consolidação (Santa Isabel)		
	KARAJÁ DA ILHA DO BANANAL (Santa Isabel)	KARAJÁ DA ILHA DO BANANAL (Santa Isabel)				
agosto 2025						
					01/08	02/08
03/08	04/08	05/08	06/08	07/08	08/08	09/08
					QUILOMBOLAS - REGIÃO CENTRO (Malhadinha)	QUILOMBOLAS - REGIÃO CENTRO (Malhadinha)

10/08	11/08	12/08	13/08	14/08	15/08	16/08
QUILOMBOLAS - REGIÃO CENTRO (Malhadinha)						
17/08	18/08	19/08	20/08	21/08	22/08	23/08
					QUILOMBOLAS - REGIÃO SUDESTE 1 (São Joaquim)	QUILOMBOLAS - REGIÃO SUDESTE 1 (São Joaquim)
24/08	25/08	26/08	27/08	28/08	29/08	30/08
QUILOMBOLAS - REGIÃO SUDESTE 1 (São Joaquim)					QUILOMBOLAS - REGIÃO BICO DO PAPAGAIO (Carrapiché)	QUILOMBOLAS - REGIÃO BICO DO PAPAGAIO (Carrapiché)
setembro 2025						
31/08	01/09	02/09	03/09	04/09	05/09	06/09
QUILOMBOLAS - REGIÃO BICO DO PAPAGAIO (Carrapiché)					QUILOMBOLAS - REGIÃO NORTE (Cocalinho)	QUILOMBOLAS - REGIÃO NORTE (Cocalinho)
07/09	08/09	09/09	10/09	11/09	12/09	13/09
QUILOMBOLAS - REGIÃO NORTE (Cocalinho)					QUILOMBOLAS - REGIÃO SUDESTE 2 (Arraias)	QUILOMBOLAS - REGIÃO SUDESTE 2 (Arraias)
14/09						
QUILOMBOLAS - REGIÃO SUDESTE 2 (Arraias)						
	15/09	16/09	17/09	18/09	19/09	20/09
						JAVAÉ - CONJABA Aldeia Boto Velho
21/09	22/09	23/09	24/09	25/09	26/09	27/09
	JAVAÉ - CONJABA Aldeia Txuiri	JAVAÉ - CONJABA Aldeia Canoanã	JAVAÉ - CONJABA Aldeia São João	JAVAÉ - Reunião Conjaba	JAVAÉ - Reunião para Povo Javaé	
				JAVAÉ - Reunião ICAPIB		
AINDA NÃO HÁ DATA DEFINIDA PARA A OFICINA PARTICIPATIVA PARA POVO APINAJÉ						
AS DATAS DOS EVENTOS POSTERIORES (CONSULTA ONLINE, CONSOLIDAÇÕES E AUDIÊNCIA PÚBLICA) AINDA SERÃO CONFIRMADAS.						