

CALENDÁRIO DAS ATIVIDADES DE CONSULTA E CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA JURISDICINAL DE REDD+ DO TOCANTINS E SEUS SUBPROGRAMAS (EM ANDAMENTO, SUJEITO A ALTERAÇÕES)

março 2025

D	S	T	Q	Q	S	S
16/03	17/03	18/03	19/03	20/03	21/03	22/03
					AGR FAMILIAR (Palmas)	AGR FAMILIAR (Palmas)
					KANELA DO TOCANTINS (Formoso do Araguaia)	KANELA DO TOCANTINS (Formoso do Araguaia)
23/03	24/03	25/03	26/03	27/03	28/03	29/03
AGR FAMILIAR (Palmas)					AGR FAMILIAR (Augustinópolis)	AGR FAMILIAR (Augustinópolis)
KANELA DO TOCANTINS (Formoso do Araguaia)						
30/03	31/03					
AGR FAMILIAR (Augustinópolis)						

abril 2025

D	S	T	Q	Q	S	S
		01/04	02/04	03/04	04/04	05/04
					AGR FAMILIAR (Araguaína)	AGR FAMILIAR (Araguaína)
06/04	07/04	08/04	09/04	10/04	11/04	12/04
AGR FAMILIAR (Araguaína)					AGR FAMILIAR (Natividade)	AGR FAMILIAR (Natividade)
13/04	14/04	15/04	16/04	17/04	18/04	19/04
AGR FAMILIAR (Natividade)	KARAJÁ-XAMBIOÁ (Wary Lyty)	KARAJÁ-XAMBIOÁ (Wary Lyty)	KARAJÁ-XAMBIOÁ (Wary Lyty)	QUINTA-FEIRA SANTA	SEXTA-FEIRA SANTA	SÁBADO DE ALELUIA
			FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL - alinhamento estratégico com gestores estaduais			

20/04	21/04	22/04	23/04	24/04	25/04	26/04
PÁSCOA	TIRADENTES		JAVAÉ - ICAPIB Formoso do Araguaia	JAVAÉ - ICAPIB Formoso do Araguaia	JAVAÉ - ICAPIB Formoso do Araguaia	
			JAVAÉ - ICAPIB Sandolândia	JAVAÉ - ICAPIB Sandolândia	JAVAÉ - ICAPIB Sandolândia	
			JAVAÉ - ICAPIB Lagoa da Confusão	JAVAÉ - ICAPIB Lagoa da Confusão	JAVAÉ - ICAPIB Lagoa da Confusão	
27/04	28/04	29/04	30/04			
maio 2025						
D	S	T	Q	Q	S	S
				01/05	02/05	03/05
04/05	05/05	06/05	07/05	08/05	09/05	10/05
					AGR FAMILIAR (Gurupi)	AGR FAMILIAR (Gurupi)
					POVOS CONTEXTO URB (Gurupi)	POVOS CONTEXTO URB (Gurupi)
					ÃWA, KRAHÔ-KANELA, KRAHÔ-TAKAYWRÁ (Lagoa da Confusão)	ÃWA, KRAHÔ-KANELA, KRAHÔ-TAKAYWRÁ (Lagoa da Confusão)
11/05	12/05	13/05	14/05	15/05	16/05	17/05
AGR FAMILIAR (Gurupi)		AGROTINS 2025	AGROTINS 2025	AGROTINS 2025	AGROTINS 2025	
POVOS CONTEXTO URB (Gurupi)			Subprograma Agroprodutivo - PALMAS		XERENTE (Brejo Comprido)	XERENTE (Brejo Comprido)
ÃWA, KRAHÔ-KANELA, KRAHÔ-TAKAYWRÁ (Lagoa da Confusão)					XERENTE (Brupré)	XERENTE (Brupré)
18/05	19/05	20/05	21/05	22/05	23/05	24/05
	XERENTE (Recanto Krite)	XERENTE (Recanto Krite)		XERENTE - Reunião de Consolidação (CEMIX)	AGR FAMILIAR (Guaraí)	AGR FAMILIAR (Guaraí)
	XERENTE (Funil)	XERENTE (Funil)				

	XERENTE (CEMIX)	XERENTE (CEMIX)				
25/05	26/05	27/05	28/05	29/05	30/05	31/05
AGR FAMILIAR (Guaraí)	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL - oficina participativa com gestores e técnicos			KRAHÔ (Cachoeira)	KRAHÔ (Cachoeira)	
junho 2025						
DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
01/06	02/06	03/06	04/06	05/06	06/06	07/06
08/06	09/06	10/06	11/06	12/06	13/06	14/06
	Subprograma Agroprodutivo - GURUPI	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL - Reunião orientativa com técnicos da SEDUC	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL - Reunião orientativa com técnicos do BPMA/PMTO	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL - Reunião orientativa com técnicos da SECMULHER	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL - Reunião orientativa com técnicos do NATURATINS	
			FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL - Reunião orientativa com técnicos da SEPEA		FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL - Reunião orientativa com técnicos do SETUR	
15/06	16/06	17/06	18/06	19/06	20/06	21/06
		FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL - Reunião orientativa com técnicos da SEPOT	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL - Reunião orientativa com técnicos do RURALTINS	FERIADO CORPUS CHRISTIS		
22/06	23/06	24/06	25/06	26/06	27/06	28/06
	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL - Reunião orientativa com técnicos do SEPLAN	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL - Reunião orientativa com técnicos do CGE-TO				
		FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL - Reunião orientativa com técnicos do SEAGRO				
		FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL - Reunião orientativa com técnicos do FOMENTO				

29/06	30/06					
julho 2025						
		01/07	02/07	03/07	04/07	05/07
		Subprograma Agroprodutivo - ARAGUAÍNA	Subprograma Agroprodutivo - AUGUSTINÓPOLIS	KRAHÔ (Mangabeira)	KRAHÔ (Mangabeira)	KRAHÔ (Mangabeira)
DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
06/07	07/07	08/07	09/07	10/07	11/07	12/07
		QUILOMBOLAS - REGIÃO JALAPÃO (Mumbuca)	QUILOMBOLAS - REGIÃO JALAPÃO (Mumbuca)	QUILOMBOLAS - REGIÃO JALAPÃO (Mumbuca)		
13/07	14/07	15/07	16/07	17/07	18/07	19/07
20/07	21/07	22/07	23/07	24/07	25/07	26/07
	KARAJÁ DA ILHA DO BANANAL (Macaúba)	KARAJÁ DA ILHA DO BANANAL (Macaúba)			KARAJÁ DA ILHA DO BANANAL (Itxeó)	KARAJÁ DA ILHA DO BANANAL (Itxeó)
					KARAJÁ DA ILHA DO BANANAL (Werreria)	KARAJÁ DA ILHA DO BANANAL (Werreria)
27/07	28/07	29/07	30/07	31/07		
	KARAJÁ DA ILHA DO BANANAL (Fontoura)	KARAJÁ DA ILHA DO BANANAL (Fontoura)		KARAJÁ DA ILHA DO BANANAL - Reunião de Consolidação (Santa Isabel)		
	KARAJÁ DA ILHA DO BANANAL (Santa Isabel)	KARAJÁ DA ILHA DO BANANAL (Santa Isabel)				
agosto 2025						
					01/08	02/08
03/08	04/08	05/08	06/08	07/08	08/08	09/08
					QUILOMBOLAS - REGIÃO CENTRO (Malhadinha)	QUILOMBOLAS - REGIÃO CENTRO (Malhadinha)

10/08	11/08	12/08	13/08	14/08	15/08	16/08
QUILOMBOLAS - REGIÃO CENTRO (Malhadinha)						
17/08	18/08	19/08	20/08	21/08	22/08	23/08
					QUILOMBOLAS - REGIÃO SUDESTE 1 (São Joaquim)	QUILOMBOLAS - REGIÃO SUDESTE 1 (São Joaquim)
24/08	25/08	26/08	27/08	28/08	29/08	30/08
QUILOMBOLAS - REGIÃO SUDESTE 1 (São Joaquim)					QUILOMBOLAS - REGIÃO BICO DO PAPAGAIO (Carrapiché)	QUILOMBOLAS - REGIÃO BICO DO PAPAGAIO (Carrapiché)
setembro 2025						
31/08	01/09	02/09	03/09	04/09	05/09	06/09
QUILOMBOLAS - REGIÃO BICO DO PAPAGAIO (Carrapiché)					QUILOMBOLAS - REGIÃO NORTE (Cocalinho)	QUILOMBOLAS - REGIÃO NORTE (Cocalinho)
07/09	08/09	09/09	10/09	11/09	12/09	13/09
QUILOMBOLAS - REGIÃO NORTE (Cocalinho)					QUILOMBOLAS - REGIÃO SUDESTE 2 (Arraias)	QUILOMBOLAS - REGIÃO SUDESTE 2 (Arraias)
14/09						
QUILOMBOLAS - REGIÃO SUDESTE 2 (Arraias)						
AINDA NÃO HÁ DATA DEFINIDA PARA AS OFICINAS PARTICIPATIVAS: POVO APINAJÉ POVO JAVAÉ - CONJABA CONSOLIDAÇÃO POVO JAVAÉ AS DATAS DOS EVENTOS POSTERIORES (CONSULTA ONLINE, CONSOLIDAÇÕES E AUDIÊNCIA PÚBLICA) AINDA SERÃO CONFIRMADAS, SEGUINDO O DESENHO A SEGUIR.						
	15/09	16/09	17/09	18/09	19/09	20/09
		CONSULTA ONLINE DIA 1	CONSULTA ONLINE DIA 2	CONSULTA ONLINE DIA 3	CONSULTA ONLINE DIA 4	CONSULTA ONLINE DIA 5
		CONSOLIDAÇÕES PIQPCTAF (3 NO MESMO DIA, EM SALAS DIFERENTES)				

		OFICINA DE FUNCIONAMENTO DA CONSULTA ONLINE				
21/09	22/09	23/09	24/09	25/09	26/09	27/09
CONSULTA ONLINE DIA 6	CONSULTA ONLINE DIA 7	CONSULTA ONLINE DIA 8	CONSULTA ONLINE DIA 9	CONSULTA ONLINE DIA 10	CONSULTA ONLINE DIA 11	CONSULTA ONLINE DIA 12
28/09	29/09	30/09	01/10	02/10	03/10	04/10
CONSULTA ONLINE DIA 13	CONSULTA ONLINE DIA 14	CONSULTA ONLINE DIA 15	CONSULTA ONLINE DIA 16	CONSULTA ONLINE DIA 17	CONSULTA ONLINE DIA 18	CONSULTA ONLINE DIA 19
05/10	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10
CONSULTA ONLINE DIA 20	CONSULTA ONLINE DIA 21	CONSULTA ONLINE DIA 22	CONSULTA ONLINE DIA 23	CONSULTA ONLINE DIA 24	CONSULTA ONLINE DIA 25	CONSULTA ONLINE DIA 26
12/10	13/10	14/10	15/10	16/10	17/10	18/10
CONSULTA ONLINE DIA 27	CONSULTA ONLINE DIA 28	CONSULTA ONLINE DIA 29	CONSULTA ONLINE DIA 30		AUDIENCIA PÚBLICA	